

الشركة المنفذة / التشيد للبناء والتعمير



اسم المالك/ اسم الاستشاري/م.حسام صبري عبدالفتاح

Activity ID	Activity Name	Original	Start	Finish 2019 2020													
		Duration			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
a 019	عزل الاسلسات	4	08-Apr-19	11-Apr-19		1		عزل الاسلسك	.] [1				
a 027	عزل حراراة الاسطح	2	-	21-May-19						عزل حراراة الأس							
a 026	عزل رطوبة الاسطح	2	18-May-19	19-May-19					نسطح	عزل رطوية الا							
a 029	عزل رطوية الحمامات	2	27-May-19	28-May-19		1				عزل رطوبة الحمامات	-						
a 035	كسوة درج السلم	4	14-Aug-19	18-Aug-19		1						ح السلم ا	كسوة دراج كسوة رخام الحوائط				
a 037	كسوة رخام الحوائط	2	24-Aug-19	25-Aug-19		1				-		□	كسوة رخام الحوائط				
a 023	مبانى الادوار	30	22-Apr-19	26-May-19		1		L-		مبائى الأوار			1				
a 020	مبانى قصنة الردم	7	27-Mar-19	03-Apr-19		1 1	4	مبانى قصة الردم									
a 039	موز ایکو السطح	5	23-May-19	28-May-19		1	 		L <mark>-</mark>	موزايكو الس <mark>ل</mark> ح							
a 048	نهاية اعمل التشطيبات	0		22-Dec-19		!	1									•	اعمل التشطبيك
بة P1.6 📇	الاعمال الصحي	177	29-May-19	21-Dec-19		 	1			1	1		1			_	21-Dec-19,
a 053	اعمل الصرف والتغية للغرف	3	13-Oct-19	15-Oct-19			 						1	بة للغرف 📑 🗕	اعمل الصرف والتغي		
a 049	بداية الاعمال الصحية	0	29-May-19			1	1 1 1		L.	لاعمل الصحية, 29	May-19-بدایة ا			ПГ			
a 050	تأسيس الصرف والتغنية	7	29-May-19	05-Jun-19					<u>-</u> -	صرف والتغنية	تأسيس ال						
a 051	تركيب اعمدة الصرف والتغنية الخارجة	4	06-Jul-19	09-Jul-19							والتغنية الخارجة	ركيب اعمدة الصرف و	إد				
a 054	تشطيب السباكة	5	16-Dec-19	21-Dec-19		!	·									-	تشطيب السباكة
a 052	غرف التقتيش والمحابس	3	09-Oct-19	12-Oct-19			1							ل والمحابس 🗗 🗖	غرف التفتيش		
a 055	نهاية الاعمال الصحية	0		21-Dec-19		1	1 1 1						1			*	الاعمال الصحياة
بة P1.7 📇	الاعمال الكهرباني	179	27-May-19	21-Dec-19		1				1			1			-	21-Dec-19,
a 056	بداية الاعمل الكهربائية	0	27-May-19			1	1 1 1		→	لاعمل الكهربائية, 27	May-19-بدایة ا						
a 057	تركيب الخراطيب والبوطات	12	27-May-19	09-Jun-19		· 	·			ب والبوطات	تركيب الخراطي		-;		; ;		-
a 058	تركيب اللوحات الكهر ابائية	6	27-May-19	02-Jun-19		1	 		ا_	لوحات الكهر ابائية 📩	تركيب ا						
a 060	تقعيل المفاتنج واللوحات والاكسسورات	5	16-Dec-19	21-Dec-19		1	1 1						1			L-de	ت والاكسسورات
a 059	تمديد الاسلاك	12	14-Aug-19	27-Aug-19		1						-	تمديد الاسلاك				
a 061	نهلية الاعمل الكهربية	0		21-Dec-19			 									*	الاعمل الكهربية
ام P1.8 🖶	اعمل تنسيق الموقع العا	153	06-Jul-19	30-Dec-19		T					V		-,	:	1		30-Dec
a 065	اعمل نظقة واللمسك الاخيرة	7	23-Dec-19	30-Dec-19	1											┖╾╸	ت الاخيرة
a 062	بداية تتسيق الموقع العلم	0	06-Jul-19		1	1	 			1 1 1	ق الموقع العلم, 06 ❤	Jul-19-بداية تتسيق	1				
a 064	تركيب البردورات والارصفة	6	16-Oct-19	22-Oct-19	1	1 1 1				1			1 1 1	سفة 🚤	تركيب البردورات والارام		
a 063	تسوية الموقع	3	06-Jul-19	08-Jul-19	1					1	تسوية الموقع			1			
a 066	نهاية تتسيق الموقع العام	0		30-Dec-19		· †								· - !			لموقع العام